



Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Ordenamiento de playas turísticas en litoral en Puerto Colombia

Código BPIN

Sector

Comercio, industria y turismo

Es Proyecto Tipo: Si

Fecha creación: 27/04/2021 15:25:04

Identificador: 399884

Formulador:

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

Estrategia Transversal

II. Pacto por el emprendimiento, la formalización y la productividad: una economía dinámica, incluyente y sostenible que potencie todos nuestros talentos

Linea

1. Entorno para crecer: formalización, emprendimiento y dinamización empresarial

Programa

3502 - Productividad y competitividad de las empresas colombianas

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Atlántico para la gente 2020-2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa productividad y competitividad de las empresas y actores del sector turismo

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Dignidad "Aprovechar nuestras potencialidades para generar oportunidades de empleo y emprendimiento para nuestra gente"

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Por un Nuevo Puerto Colombia: 2020-2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

4.8.1. Infraestructura y logística para la revitalización del turismo y la economía naranja

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Definir estrategias para fortalecer la oferta de productos, destinos y servicios turísticos competitivos con un enfoque de sostenibilidad

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Deficiencias en la prestación de servicios turísticos en las zonas de playa de la entidad territorial

Descripción de la situación existente con respecto al problema

El municipio de Puerto Colombia cuenta con 18 kilómetros de playa, sin embargo, no cuenta con infraestructura mínima y eficiente que garantice su uso sostenible y seguro, adicionalmente, la escasa señalización y bajas condiciones de accesibilidad sumadas a una baja integración de los instrumentos de planificación del ordenamiento de playas, generan una inadecuada infraestructura para la prestación de los servicios.

La inadecuada infraestructura es causante de deficiencias en la prestación de servicios turísticos en las zonas de playa, promoviendo su uso inadecuado, afectando las condiciones sanitarias y generando condiciones de higiene perjudiciales, alta contaminación e incremento de la inseguridad de los visitantes.

Así mismo, esto causa bajo uso de las playas, lo que influye en el deficiente desarrollo turístico del municipio y afecta la generación de ingresos de los prestadores de servicios turísticos, afectando significativamente la economía local teniendo en cuenta que el turismo es sustento para muchos habitantes de la entidad territorial.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

El municipio cuenta con 0% de playa para prestación de servicios turísticos con uso sostenible y seguro (0 de 18 km de playa). Fuente: Secretaría municipal de planeación, 2021.



01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Inadecuada infraestructura para la prestación de los servicios de la playa	1.1 Deficiencia de mobiliario e infraestructuras mínimas para el uso sostenible y seguro de las playas
	1.2 Escasa señalización y condiciones de accesibilidad de las playas
	1.3 Baja integración de los instrumentos de planificación para el ordenamiento de playas

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Uso inadecuado de las zonas de la playa	1.1 Condiciones sanitarias y de higiene perjudiciales en las playas
	1.2 Alta contaminación ambiental en las zonas de playa
	1.3 Bajas condiciones de seguridad en el uso de los servicios turísticos
2. Bajo uso de los recursos turísticos	2.4 Baja generación de ingresos de los prestadores de servicios turísticos
	2.5 Deficiente desarrollo turístico de la entidad territorial



Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes



Participante	Contribución o Gestión
<p>Actor: Municipal</p> <p>Entidad: Puerto Colombia - Atlántico</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Impulsar el desarrollo de actividades económicas relacionadas con el turismo de la entidad territorial bajo un enfoque de sostenibilidad que potencie la generación de empleos y de ingresos.</p>	<p>Gestión financiera y técnica para la implementación del ordenamiento de playas en la entidad territorial.</p>
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Habitantes del municipios</p> <p>Posición: Beneficiario</p> <p>Intereses o Expectativas: Contar con infraestructura adecuada para el uso apropiado del municipio y que aumente sus ingresos derivados de turismo.</p>	<p>Realizar la veeduría a la ejecución del proyecto, apoyar con el uso sostenible de los bienes y servicios derivados de la implementación del ordenamiento de playas.</p>
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Turistas</p> <p>Posición: Beneficiario</p> <p>Intereses o Expectativas: Contar con infraestructura adecuada y segura que facilite el uso apropiado de las playas del municipio.</p>	<p>Hacer uso adecuado de la infraestructura de las playas para garantizar su sostenibilidad.</p>
<p>Actor: Nacional</p> <p>Entidad: Ministerio De Comercio Industria Y Turismo - Gestión General</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Contribuir al uso seguro y sostenible de las playas del país apoyando la implementación de proyectos integrales.</p>	<p>Brindar asistencia técnica para el cumplimiento de la normatividad aplicable al proyecto en articulación con las entidades intervinientes y competentes para el proyecto en particular.</p>
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Organizaciones comunitarias</p> <p>Posición: Beneficiario</p> <p>Intereses o Expectativas: Mejorar sus ingresos derivados del turismo.</p>	<p>Veeduría en la ejecución del proyecto.</p>
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Comité Local para la Organización de Playas</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Velar por el cumplimiento de normatividad y lineamientos técnicos para el uso seguro y sostenible de las playas.</p>	<p>Generar directrices y lineamientos, así como la toma de decisiones y validación de lo que se ejecutará en el marco del proyecto.</p>



02 - Análisis de los participantes

El municipio de Puerto Colombia conjuntamente con el Comité Local para la Organización de Playas trabajaron en la identificación de las causas del problema y sus efectos y validaron el estado y necesidades de las playas del municipio. Como resultado, aprobaron la zonificación y capacidad de carga física de la playa.

Con base en esto, el municipio de Puerto Colombia realizará la gestión de los recursos requeridos para la ejecución del ordenamiento las playas urbanas del municipio.

De igual manera, el municipio concertó con diferentes organizaciones comunitarias y habitantes del municipio para determinar las prioridades en esta materia. La ejecución del proyecto requiere la realización de convenios de cooperación técnica y apoyo logístico para el adecuado funcionamiento y mantenimiento de las infraestructuras y dotación.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

1.995

Fuente de la información

Corresponde a la población total de municipio según proyecciones de población 2021, con base en el Censo Nacional de Población y Vivienda, DANE - 2018.

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Caribe Departamento: Atlántico Municipio: Puerto Colombia Centro poblado: Resguardo:	Área urbana y rural de la entidad territorial.

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

1.995

Fuente de la información

Corresponde a la población total de municipio según proyecciones de población 2021, con base en el Censo Nacional de Población y Vivienda, DANE - 2018.

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Caribe Departamento: Atlántico Municipio: Puerto Colombia Centro poblado: Resguardo:	Área urbana y rural de la entidad territorial.	



03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Masculino	1.042	Proyecciones de población 2021, CNPV DANE, 2018.
	Femenino	953	Proyecciones de población 2021, CNPV DANE, 2018.
Etaria (Edad)	0 a 14 años	854	Proyecciones de población 2021, CNPV DANE, 2018.
	15 a 19 años	268	Proyecciones de población 2021, CNPV DANE, 2018.
	20 a 59 años	735	Proyecciones de población 2021, CNPV DANE, 2018.
	Mayor de 60 años	138	Proyecciones de población 2021, CNPV DANE, 2018.



5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Deficiencias en la prestación de servicios turísticos en las zonas de playa de la entidad territorial

Objetivo general – Propósito

Mejorar la prestación de servicios turísticos en las zonas de playa de la entidad territorial

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Porcentaje de playa para la prestación de servicios turísticos con uso sostenible y seguro	<p>Medido a través de: Porcentaje</p> <p>Meta: 14</p> <p>Tipo de fuente: Documento oficial</p>	Informe de la Secretaría de Planeación Municipal

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
<p>Causa directa 1</p> <p>Inadecuada infraestructura para la prestación de los servicios de la playa</p>	Adecuar la infraestructura para la prestación de los servicios de la playa
<p>Causa indirecta 1.1</p> <p>Deficiencia de inmobiliario e infraestructuras mínimas para el uso sostenible y seguro de las playas</p>	Disponer inmobiliario e infraestructuras mínimas para el uso sostenible y seguro de las playas
<p>Causa indirecta 1.2</p> <p>Escasa señalización y condiciones de accesibilidad de las playas</p>	Mejorar la señalización y las condiciones de accesibilidad de las playas
<p>Causa indirecta 1.3</p> <p>Baja integración de los instrumentos de planificación para el ordenamiento de playas</p>	Integrar los instrumentos de planificación del ordenamiento de playas



Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Ordenamiento de playas turísticas en la entidad territorial.	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No



Alternativa 1. Ordenamiento de playas turísticas en la entidad territorial.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Playa con infraestructura para su uso eficiente y sostenible.

Medido a través de

Kilómetros

Descripción

Oferta: Kilómetros de playa con adecuada infraestructura para su uso eficiente y sostenible en la entidad territorial. Demanda: Kilómetros de playa turística en la entidad territorial.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2019	0,00	18,00	-18,00
2020	0,00	18,00	-18,00
2021	0,00	18,00	-18,00
2022	0,00	18,00	-18,00
2023	0,00	18,00	-18,00
2024	0,00	18,00	-18,00
2025	0,00	18,00	-18,00



Alternativa: Ordenamiento de playas turísticas en la entidad territorial.

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

La alternativa plantea el ordenamiento de 2.656 m de playa en la cabecera municipal del municipio mediante la construcción de ocho (8) equipamientos para playa: Dos (2) garitas con una altura de 2.5m, cuatro (4) baterías de baños tipo B, un (1) módulo fijo de información y una (1) rampa de 200 m de longitud que garantizan el acceso a personas con movilidad reducida además de la prestación de servicio sostenible y seguro de la playa.

Adicionalmente se plantea la dotación de los equipamientos construidos, en la que se incluye el mobiliario e implementos indispensables para su adecuado funcionamiento, se realizará la instalación de señalización turística de playa y marítima complementaria para el adecuado uso y acceso de los visitantes a los equipamientos construidos con el fin de brindar una correcta orientación a los turistas y ofrecer condiciones de seguridad.

La dotación de las garitas incluye equipamiento de rescate y primeros auxilios, elementos de vigilancia y prevención.

La dotación de papeleras y jaboneras para módulos de baño.

Dotación de papeleras, jaboneras y mobiliario para el módulo de información.

Y dotación de silla anfibia para acceso a personas con movilidad reducida.

En el anexo se detallan cantidades y características técnicas.

Lo anterior se encuentra alineado y articulado con la zonificación de la playa, así mismo, con el análisis de carga física y las directrices aprobadas por el Concejo Local de Organización de Playas.



Alternativa: Ordenamiento de playas turísticas en la entidad territorial.

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Caribe Departamento: Atlántico Municipio: Puerto Colombia Centro poblado: Resguardo: Latitud: Longitud:	Playa urbana del municipio de Puerto Colombia

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
Factores ambientales,
Topografía



Alternativa: Ordenamiento de playas turísticas en la entidad territorial.

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 1.103.656.471,20



1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 1.103.656.471

Adecuar la infraestructura para la prestación de los servicios de la playa

Producto	Actividad
1.1 Equipamiento turístico construido (Producto principal del proyecto) Medido a través de: Número de equipamientos Cantidad: 8,0000 Costo: \$ 1.072.762.970	1.1.1 Realizar obras preliminares Costo: \$ 5.101.830 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.2 Construir la estructura del equipamiento Costo: \$ 694.766.811 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.3 Construir las redes del equipamiento Costo: \$ 287.825.305 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.4 Realizar la interventoría del proyecto Costo: \$ 85.069.024 Etapas: Inversión Ruta crítica: No
1.2 Equipamientos turísticos dotados Medido a través de: Número de equipamientos Cantidad: 7,0000 Costo: \$ 30.893.501	1.2.1 Dotar equipamientos de playa Costo: \$ 28.262.500 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.2.2 Realizar la interventoría del proyecto Costo: \$ 2.631.001 Etapas: Inversión Ruta crítica: No



Alternativa: Ordenamiento de playas turísticas en la entidad territorial.

Actividad 1.1.1 Realizar obras preliminares

Periodo	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	\$1.530.548,90	\$510.182,97	\$2.550.914,83	\$510.182,97
Total	\$1.530.548,90	\$510.182,97	\$2.550.914,83	\$510.182,97

Periodo	Total
0	\$5.101.829,67
Total	

Actividad 1.1.2 Construir la estructura del equipamiento

Periodo	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	\$208.430.043,30	\$69.476.681,11	\$347.383.405,60	\$69.476.681,11
Total	\$208.430.043,30	\$69.476.681,11	\$347.383.405,60	\$69.476.681,11

Periodo	Total
0	\$694.766.811,12
Total	

Actividad 1.1.3 Construir las redes del equipamiento

Periodo	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	\$86.347.591,63	\$28.782.530,54	\$143.912.652,70	\$28.782.530,54
Total	\$86.347.591,63	\$28.782.530,54	\$143.912.652,70	\$28.782.530,54

Periodo	Total
0	\$287.825.305,41
Total	



Actividad 1.1.4 Realizar la interventoría del proyecto

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$85.069.024,25
Total	\$85.069.024,25

Periodo	Total
0	\$85.069.024,25
Total	

Actividad 1.2.1 Dotar equipamientos de playa

Periodo	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	\$8.478.750,00	\$2.826.250,00	\$14.131.250,00	\$2.826.250,00
Total	\$8.478.750,00	\$2.826.250,00	\$14.131.250,00	\$2.826.250,00

Periodo	Total
0	\$28.262.500,00
Total	

Actividad 1.2.2 Realizar la interventoría del proyecto

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$2.631.000,75
Total	\$2.631.000,75

Periodo	Total
0	\$2.631.000,75
Total	



Alternativa: Ordenamiento de playas turísticas en la entidad territorial.

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Operacionales	Acción de actores armados en el municipio	Probabilidad: 2. Improbable Impacto: 4. Mayor	Se interrumpe la prestación de servicios turísticos en las zonas de playa afectando el desarrollo de la industria.	Realizar el diagnóstico de las condiciones de seguridad y gestionar el acompañamiento de las autoridades en el territorio.
	Legales	Cambios en los lineamientos técnicos o normativos que definen los parámetros para el ordenamiento de playas.	Probabilidad: 2. Improbable Impacto: 4. Mayor	Desactualización de los equipamientos construidos, necesidad de hacer nuevamente una inversión para ajustar a los nuevos requerimientos.	Ajustar el proyecto a las especificaciones técnicas y normativas vigentes. Realizar una verificación de las especificaciones vigentes tanto al momento de formular, como de implementar el proyecto.
	Legales	Cambios en la norma (EOT/PBOT/POT) que implique cambios de uso en la playa.	Probabilidad: 2. Improbable Impacto: 4. Mayor	No es posible el uso de los equipamientos construidos debido a cambios de uso derivados de los instrumentos de planeación.	Realizar la formulación del proyecto acorde con los Planes de Ordenamiento Territorial y verificar el uso del suelo y que este no se encuentre en zonas de riesgo.
2-Componente (Productos)	De mercado	Falta de disponibilidad en el suministro de materiales específicos requeridos para la construcción del equipamiento.	Probabilidad: 2. Improbable Impacto: 3. Moderado	Retraso o sobrecosto generado por transporte de materiales o mayores costos derivados del reemplazo de materiales requeridos.	Identificar la disponibilidad de materiales en la región, incluyendo su transporte desde localizaciones cercanas.
3-Actividad	Asociados a fenómenos de origen socio-natural: inundaciones, movimientos en masa, incendios forestales	Condiciones climáticas que afecten la ejecución física de la construcción de las estructuras de los equipamientos.	Probabilidad: 2. Improbable Impacto: 3. Moderado	Retrasos en el cronograma de ejecución del proyecto.	Realizar la adecuada programación de la actividad, con el fin de evitar que coincida con temporadas con clima adverso.



Alternativa: Ordenamiento de playas turísticas en la entidad territorial.

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Ahorro derivado de la reducción de accidentalidad en la playa. Cantidad: número de emergencias estimadas anuales en la playa. Valor unitario: costo estimado de gastos de atención de cada emergencia.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	1,25	\$297.060,00	\$371.325,00
2	1,25	\$308.506,00	\$385.632,50
3	1,25	\$320.392,00	\$400.490,00
4	1,25	\$332.737,00	\$415.921,25
5	1,25	\$345.557,00	\$431.946,25

Ingresos generados por el aumento de afluencia de turistas. Cantidad: número proyectado de turistas en la playa. Valor unitario: valor promedio de ingresos proyectados por turista.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	5.000,00	\$78.600,00	\$393.000.000,00
2	5.470,00	\$81.628,00	\$446.505.160,00
3	5.984,00	\$84.774,00	\$507.287.616,00
4	6.547,00	\$88.040,00	\$576.397.880,00
5	7.162,00	\$91.432,00	\$654.835.984,00

Ahorros a los visitantes derivados del préstamo de baños en comercios aledaños a la playa. Cantidad: número de ingresos a baños. Valor unitario: costo de préstamo de baños.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80



Impreso el 11/02/2022 2:16:05 p.m.

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	25.000,00	\$2.500,00	\$62.500.000,00
2	27.350,00	\$2.596,00	\$71.000.600,00
3	29.921,00	\$2.696,00	\$80.667.016,00
4	32.733,00	\$2.800,00	\$91.652.400,00
5	35.810,00	\$2.908,00	\$104.135.480,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	\$455.871.325,00	\$455.871.325,00
2	\$517.891.392,50	\$517.891.392,50
3	\$588.355.122,00	\$588.355.122,00
4	\$668.466.201,25	\$668.466.201,25
5	\$759.403.410,25	\$759.403.410,25



Alternativa 1

Flujo Económico

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$831.380.143,6	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-831.380.143,6
1	\$364.697.060,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$364.697.060,0
2	\$414.313.114,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$414.313.114,0
3	\$470.684.097,6	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$470.684.097,6
4	\$534.772.961,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$534.772.961,0
5	\$607.522.728,2	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$607.522.728,2



Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Ordenamiento de playas turísticas en la entidad territorial.					
\$989.072.595,31	44,12 %	\$2,19	\$416.731,90	\$831.380.143,62	\$220.483.848,61

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Equipamiento turístico construido (Producto principal del proyecto)	\$101.007.624,11
Equipamientos turísticos dotados	\$3.331.307,25

03 - Decisión

Alternativa

Ordenamiento de playas turísticas en la entidad territorial.



Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Adecuar la infraestructura para la prestación de los servicios de la playa

Producto

1.1. Equipamiento turístico construido (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Equipamientos construidos

Medido a través de: Número de equipamientos

Meta total: 8,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	8,0000		

Producto

1.2. Equipamientos turísticos dotados

Indicador

1.2.1 Equipamientos dotados

Medido a través de: Número de equipamientos

Meta total: 7,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	7,0000		



Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Informes de interventoría revisados

Medido a través de: Número

Código: 0600G136

Fórmula:

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Secretaría de planeación municipal

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	9	Total:	9

Indicador

Informes De Supervisión Realizados

Medido a través de: Número

Código: 9900G050

Fórmula:

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Secretaría de planeación municipal

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	9	Total:	9



Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

3502 - Productividad y competitividad de las empresas colombianas

Subprograma presupuestal

0200 INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO



02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Período	Valor
Inversión	PUERTO COLOMBIA	Municipios	SGR - Asignaciones directas	0	\$1.103.656.471,20
				Total	\$1.103.656.471,20
	Total Inversión				\$1.103.656.471,20
Total					\$1.103.656.471,20



Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Mejorar la prestación de servicios turísticos en las zonas de playa de la entidad territorial	Porcentaje de playa para la prestación de servicios turísticos con uso sostenible y seguro	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Informe de la Secretaría de Planeación Municipal	No existen cambios en la norma (EOT/PBOT/POT) que implique cambios de uso en la playa., No se presentan cambios en los lineamientos técnicos o normativos que definen los parámetros para el ordenamiento de playas., No se presenta acción de actores armados en el municipio
Componentes (Productos)	1.1 Equipamiento turístico construido (Producto principal del proyecto)	Equipamientos construidos	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Informe de la Secretaría de Planeación	Existe disponibilidad en el suministro de materiales específicos requeridos para la construcción del equipamiento.
	1.2 Equipamientos turísticos dotados	Equipamientos dotados	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Informe de la Secretaría de Planeación	
Actividades	1.1.1 - Realizar obras preliminares(*) 1.1.2 - Construir la estructura del equipamiento(*) 1.1.3 - Construir las redes del equipamiento(*) 1.1.4 - Realizar la interventoría del proyecto	Nombre: Informes De Supervisión Realizados Unidad de Medida: Número Meta: 9.0000 Nombre: Informes de interventoria revisados Unidad de Medida: Número Meta: 9.0000	Tipo de fuente: Fuente:	No existen condiciones climáticas que afecten la ejecución física de la construcción de las estructuras de los equipamientos.
	1.2.1 - Dotar equipamientos de playa(*) 1.2.2 - Realizar la interventoría del proyecto		Tipo de fuente: Fuente:	

(*) Actividades con ruta crítica