
Desarrollo de mejoramientos en el municipio de   Pitalito

Nombre 

Código BPIN

01 - Datos básicos del proyecto

Tipología 
General - Esquemas SUIFP's

Sector
Vivienda, ciudad y territorio

Datos básicos

Es Proyecto Tipo: No

Identificador: 1053376

Dirección  Vivienda  Rural  Formulador Ciudadano: 

08/08/2024 17:04:05Fecha creación: 

Formulador Oficial : 
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Plan
(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Huila: "Por un Huila Grande" (2024-2027)

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Vivienda digna y ciudad sostenible

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Acceso a soluciones de vivienda

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

02 -  Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Pitalito: "El Gobierno de la Gente" (2024-2027)

Asignación de subsidios

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Acceso a soluciones de vivienda

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

03 -  Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Tipo de entidad

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Transformación Pilar Catalizador Componente

5. Convergencia regional 11. Bloque estratégico I  1. Integración 
intrarregional (intraurbana, urbano-
rural, subregional) a partir de: i) el 
desarrollo de ciudades más 
sostenibles, compactas y equitativas

03. Territorios más humanos: hábitat integral c. Programa Barrios de Paz

Programa

4001 - Acceso a soluciones de vivienda

Contribución a la política pública
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Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Inadecuadas condiciones habitacionales de las familias en situación de pobreza ubicadas en la zona urbana y rural de la entidad territorial

En el municipio de Pitalito se evidencia un alto porcentaje de hogares en situación de pobreza ubicados en zona urbana y rural que
viven en condiciones habitacionales inadecuadas (11.745 hogares con déficit cualitativo que corresponden al 32,50%).
Esta situación obedece a las dificultades de las familias para el desarrollo de procesos constructivos de mejoramiento de vivienda, dado que 
existe bajo acceso a materiales y/o un alto costo para su transporte; baja disponibilidad de mano de obra calificada para procesos 
constructivos, baja oferta institucional de apoyos para soluciones de vivienda y que las viviendas no cuentan con sistemas constructivos que 
respondan a las normas técnicas colombianas, es decir, se presentan problemas de sismorresistencia o riesgo mitigable, iluminación y 
ventilación. Esta situación se agudiza además, por la baja disponibilidad de recursos de los hogares urbanos y rurales para cubrir sus 
necesidades básicas. Asimismo, las condiciones habitacionales inadecuadas se presentan como resultado del limitado acceso por parte de 
las familias a financiamiento para mejoramiento de vivienda, el cual se encuentra relacionado con la baja capacidad de ahorro y la 
percepción de los "riesgos" altos para el otorgamiento de créditos a población vulnerables que tienen las entidades financieras. 
La problemática presentada genera la profundización en la proliferación de enfermedades y con ello el incremento en los costos por atención 
pública en salud, también se presenta reducción en el tiempo utilizado en el desarrollo de actividades escolares y laborales. Así mismo, la 
población rural mayoritariamente se ve en la necesidad de migrar de sus hogares en búsqueda de mejores condiciones de vida y las 
condiciones de hacinamiento aumentan el riesgo de problemas de convivencia y seguridad en los hogares.

Déficit habitacional cualitativo en zona rural: 59,28% (7819 hogares).
Déficit habitacional cualitativo en zona urbana: 17,11% (3926 hogares).
Se calcula según los elementos señalados en la descripción de la situación existente y la fórmula de la metodología del DANE.
Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) - 2018
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01 -  Causas que generan el problema

02 - Efectos generados por el problema

Causas directas Causas indirectas

1. Dificultades de las familias para el desarrollo de procesos 
constructivos de mejoramiento de vivienda urbana y rural

 1.1 Limitado acceso a materiales de construcción

 1.2 Baja aplicación de Normas Técnicas Colombianas de construcción de vivienda

 1.3 Alto costo de materiales de construcción y su transporte

 1.4 Baja disponibilidad de mano de obra calificada

 1.5 Baja oferta institucional de apoyos para soluciones de vivienda

Efectos directos Efectos indirectos

1. Baja permanencia de los hogares en la zona rural 1.1 Aumento de los índices de pobreza

1.2 Pérdida de apropiación cultural con la ruralidad de la entidad territorial

1.3 Reducción de mano de obra para el desarrollo de actividades agropecuarias

2. Proliferación de enfermedades 2.4 Incremento en los costos por atención en la salud pública

2.5 Reducción en el tiempo utilizado en el desarrollo de actividades escolares y laborales

3. Incremento de problemas de convivencia y seguridad en 
los hogares

3.6 Aumento de violencia intrafamiliar

3.7 Incremento de accidentes domésticos
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Identificación y análisis de participantes

01 -  Identificación de los participantes

Participante Contribución o Gestión

Actor: Departamental

Entidad: Huila

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Promover y apoyar el 
mejoramiento de las condiciones de habitabilidad 
de la población vulnerable del Departamento
 

La Gobernación ( a través de FONVIHUILA - Fondo de Vivienda de Huila) cofinancia el proyecto y lo 
presenta, liderando la formulación del mismo, acorde con los requisitos exigidos por el Sistema General 
de Regalías

Actor: Municipal

Entidad: PITALITO - HUILA

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Reducir el alto grado de 
déficit habitacional que presenta la población del 
municipio
 

Destina recursos para el desarrollo de proyectos de vivienda de interés social

Actor: Nacional

Entidad: Ministerio De Vivienda, Ciudad Y Territorio 
- Gestión General

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Mejorar las condiciones 
de vivienda de la población ubicada en la zona 
urbana y rural
 

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio brinda asistencia técnica para el desarrollo de proyectos de 
interés social en el área urbana y rural, de igual manera, provee los lineamientos técnicos para 
desarrollar proyectos de vivienda de interés social

Actor: Otro

Entidad:  Hogares objeto de intervención del  
municipio de Pitalito

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Mejorar sus condiciones 
actuales de hacinamiento, saneamiento básico y 
acceso a servicios públicos
 

Mantener la intervención del mejoramiento entregado en condiciones de habitabilidad y salubridad 
acorde con las disposiciones vigentes

Actor: Otro

Entidad: Veeduría Ciudadana

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Realizar el control 
adecuado en la ejecución de la intervención del 
mejoramiento en las viviendas
 

La veeduría ciudadana es un mecanismo de control social mediante el cual los ciudadanos y ciudadanas 
vigilan, fiscalizan y controlan la administración y gestión de lo público
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De conformidad con el interés de los participantes, el proyecto se encuentra articulado con los Planes de Desarrollo de los diferentes 
niveles de Gobierno, la estructuración técnica de este, se encuentra acorde con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, la selección de beneficiarios corresponde a un adecuado proceso de selección detallado en el documento técnico de 
soporte, el municipio ha revisado la información disponible en materia de vivienda urbana y rural a cargo del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio. 

02 -  Análisis de los participantes
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Población afectada y objetivo

Número

52.852

Fuente de la información

El cálculo corresponde al número de personas por los 11.745 hogares en déficit cualitativo en la zona urbana y rural del municipio de Pitalito
(promedio de los miembros de hogar el cual corresponde a 4.5).
Fuente: Censo DANE 2018.

Ubicación general Localización específica/Otro tipo de entidad étnica

Región: Andina

Departamento: Huila

Municipio: Pitalito
 
Centro Poblado: 

Resguardo: 

Zona rural y urbana del municipio de Pitalito

Número

900

Fuente de la información

El cálculo corresponde al número de personas por los 200 hogares objeto de intervención en la zona urbana y rural del municipio de Pitalito 
(promedio de los miembros de hogar el cual corresponde a 4.5).
Fuente: Censo DANE 2018.

Tipo de población

Personas

Tipo de población 

Personas

01 -  Población afectada por el problema

Localización

02 -  Población objetivo de la intervención
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Ubicación general Localización específica/Otro tipo de entidad étnica Nombre del consejo comunitario

Región: Andina

Departamento: Huila

Municipio: Pitalito
 
Centro Poblado: 

Resguardo: 

Barrios en la zona urbana: Comuna Noroccidental, Veredas 
en la zona rural: San Marcos y Santana

Localización

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación Detalle Número de 
personas Fuente de la información

Etaria (Edad) Mayor de 60 años 120 Censo DANE 2018

20 a 59 años 252 Censo DANE 2018

15 a 19 años 212 Censo DANE 2018

0 a 14 años 316 Censo DANE 2018

Género Femenino 468 Censo DANE 2018

Masculino 432 Censo DANE 2018

03 -  Características demográficas de la población objetivo
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02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada Objetivos específicos

Causa directa 1 

Dificultades de las familias para el 
desarrollo de procesos 
constructivos de mejoramiento de vivienda 
urbana y rural

Facilitar a las familias el desarrollo de procesos constructivos de mejoramiento de vivienda urbana y rural

Causa indirecta 1.1 

Limitado acceso a materiales de 
construcción

Mejorar el acceso a materiales de construcción

Causa indirecta 1.2 

Baja aplicación de Normas Técnicas 
Colombianas de construcción de vivienda

Aumentar la aplicación de las Normas Técnicas Colombianas de construcción de vivienda

Causa indirecta 1.3 

Alto costo de materiales de construcción 
y su transporte

Evitar el mayor costo de materiales de construcción y su transporte para la familia

Causa indirecta 1.4 

Baja disponibilidad de mano de obra 
calificada

Ampliar la disponibilidad de mano de obra calificada

Causa indirecta 1.5 

Baja oferta institucional de apoyos para 
soluciones de vivienda

Aumentar la oferta institucional de apoyos para soluciones de vivienda

Objetivo general – Propósito

Mejorar las condiciones habitacionales de las familias en situación de pobreza ubicadas en la zona urbana y rural de la entidad territorial

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Descripción Fuente de verificación

Déficit cualitativo de vivienda en el área  
urbana del municipio de Pitalito

Medido a través de: 
Porcentaje

Meta: 16,89

Tipo de fuente: Informe

Informe del municipio con respecto al déficit habitacional cualitativo

Déficit cualitativo de vivienda en el área rural  
del municipio de Pitalito

Medido a través de: 
Porcentaje

Meta: 58,14

Tipo de fuente: Informe

Informe del municipio con respecto al déficit habitacional cualitativo

Problema central

Inadecuadas condiciones habitacionales de las familias en situación de pobreza ubicadas en la zona urbana y rural de la entidad territorial

Objetivos específicos

01 -  Objetivo general e indicadores de seguimiento
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Rentabilidad:

Costo - Eficiencia y Costo mínimo: 

Evaluación multicriterio: 

Si

Si

No

Evaluaciones a realizar

Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa Se evaluará con esta 
herramienta Estado

Construcción de vivienda nueva en el municipio de Pitalito No Completo

Desarrollo de mejoramientos de vivienda en el municipio de Pitalito Si Completo

01 -  Alternativas de la solución
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Bien o  servicio

Viviendas mejoradas en el municipio de Pitalito

Medido a través de

Número

Descripción

El bien es la intervención que se realiza en la vivienda en la modalidad de mejoramiento la cual puede ser locativa (mejoras locativas o 
reforzamiento estructural) y/o intervención modular la cual consiste en la construcción de un módulo independiente que cuenta con uno o 
dos espacios habitacionales

Descripción de la Demanda

La demanda hace referencia al número de viviendas urbanas y rurales en condiciones inadecuadas

Descripción de la Oferta

La oferta se calcula como el número viviendas mejoradas en el municipio a través de la oferta institucional que se ha venido generando a 
partir del año 2018

Año Oferta Demanda Déficit

2018 25,00 11.770,00 -11.745,00

2019 37,00 11.745,00 -11.708,00

2020 0,00 11.708,00 -11.708,00

2021 0,00 11.708,00 -11.708,00

2022 0,00 11.708,00 -11.708,00

2023 0,00 11.708,00 -11.708,00

2024 0,00 11.708,00 -11.708,00

2025 0,00 11.708,00 -11.708,00

2026 0,00 11.708,00 -11.708,00

2027 0,00 11.708,00 -11.708,00

Estudio de necesidades

01 -  Bien o servicio 

Alternativa 1. Desarrollo de mejoramientos de vivienda en el municipio de Pitalito
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Análisis técnico de la alternativa

Este proyecto contempla el mejoramiento de 200 viviendas rurales y urbanas de la población más pobre del municipio de Pitalito, los recursos 
del proyecto son del municipio, las viviendas objeto de mejoramientos están ubicadas en zona urbana (50 viviendas) y en la zona rural (150 
viviendas), la intervención de las viviendas ubicadas en la zona urbanas se encuentra destinada a mejoras locativas, las cuales tienen como 
finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene y ornato sin afectar su estructura portante, sus características 
funcionales, formales y/o volumétricas, el valor definido para cada intervención urbana es de 18 SMMLV, la intervención de las viviendas 
ubicadas en la zona rural se encuentran definidas en la construcción de un módulo el cual tiene como finalidad generar ampliación o 
complemento de la infraestructura de la vivienda existente con el fin de mejorar la habitabilidad, este módulo está compuesto por dos 
espacios (baño habitación), el valor definido por cada intervención es de 25 SMMLV (3 salarios correspondientes a un adicional de transporte) 

En el anexo técnico se detalla la intervención requerida por cada vivienda

01 -  Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa 

Alternativa: Desarrollo de mejoramientos de vivienda en el municipio de Pitalito
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Ubicación general Ubicación específica

Región: Andina

Departamento: Huila

Municipio: Pitalito
 
Tipo de Agrupación: 

Agrupación: 

Latitud: 

Longitud: 

Barrios en la zona urbana: Comuna Noroccidental, Veredas en la zona rural: San Marcos y 
Santana

Localización de la alternativa

01 -  Localización de la alternativa

Alternativa: Desarrollo de mejoramientos de vivienda en el municipio de Pitalito

02 - Factores analizados

Cercanía a la población objetivo, 
Cercanía de fuentes de abastecimiento, 
Disponibilidad y costo de mano de obra, 
Factores ambientales, 
Medios y costos de transporte, 
Orden público
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Facilitar a las familias el desarrollo de procesos constructivos de mejoramiento de vivienda urbana y rural

Producto Actividad:

1.1 Vivienda de Interés Social mejoradas     (Producto principal del 
proyecto) 

 

Medido a través de: Número de viviendas

Cantidad: 200,0000

Costo: $ 6.045.000.000,00

  

 

 

 

 

1.1.1 Realizar preliminares - (Solo aplica para vivienda rural)

Costo: $ 10.902.307,00

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  Si

 

1.1.2 Realizar cimentación - (Solo aplica para vivienda rural)

Costo: $ 491.679.870,00

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  Si

 

1.1.3 Realizar estructuras - (Solo aplica para vivienda rural)

Costo: $ 1.587.708.771,00

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  Si

 

1.1.4 Construir muros - (Solo aplica para vivienda rural)

Costo: $ 585.550.766,00

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  Si

 

1.1.5 Instalar pisos

Costo: $ 496.467.780,00

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  Si

 

1  -  Objetivo específico 1    Costo: $ 6.045.000.000,00

Costo total de la alternativa: $ 6.045.000.000,00

Cadena de valor de la alternativa 

Alternativa: Desarrollo de mejoramientos de vivienda en el municipio de Pitalito
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Producto Actividad:

1.1 Vivienda de Interés Social mejoradas     (Producto principal del 
proyecto) 

 

Medido a través de: Número de viviendas

Cantidad: 200,0000

Costo: $ 6.045.000.000,00

  

 

 

 

 

1.1.6 Construir cubierta - (Solo aplica para vivienda rural)

Costo: $ 239.569.277,00

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  Si

 

1.1.7 Realizar instalaciones hidráulicas

Costo: $ 66.607.257,00

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  Si

 

1.1.8 Realizar instalaciones eléctricas

Costo: $ 273.708.695,00

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  Si

 

1.1.9 Realizar instalaciones sanitarias

Costo: $ 101.142.374,00

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  Si

 

1.1.10 Realizar acabados

Costo: $ 378.102.276,00

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  Si

 

1.1.11 Realizar obras de carpintería

Costo: $ 436.065.868,00

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  Si
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Producto Actividad:

1.1 Vivienda de Interés Social mejoradas     (Producto principal del 
proyecto) 

 

Medido a través de: Número de viviendas

Cantidad: 200,0000

Costo: $ 6.045.000.000,00

  

 

 

 

 

1.1.12 Instalar aparatos y otros

Costo: $ 299.834.402,00

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  Si

 

1.1.13 Construir pozo séptico - (Solo aplica para vivienda rural)

Costo: $ 207.285.635,00

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  Si

 

1.1.14 Implementar modelo de acompañamiento social

Costo: $ 268.519.861,00

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  No

 

1.1.15 Realizar la interventoría

Costo: $ 601.854.861,00

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  No
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Actividad   1.1.1 Realizar preliminares - (Solo aplica para vivienda rural)

Periodo Mano de obra 
calificada

Mano de obra no 
calificada

Maquinaria y Equipo Materiales Transporte

0 $1.300.000,00 $3.902.307,00 $1.000.000,00 $3.750.000,00 $950.000,00

Total $1.300.000,00 $3.902.307,00 $1.000.000,00 $3.750.000,00 $950.000,00

Periodo Total

0 $10.902.307,00

Total

Actividad   1.1.10 Realizar acabados

Periodo Mano de obra 
calificada

Mano de obra no 
calificada

Maquinaria y Equipo Materiales

0 $47.450.000,00 $62.456.000,00 $38.628.376,00 $229.567.900,00

Total $47.450.000,00 $62.456.000,00 $38.628.376,00 $229.567.900,00

Periodo Total

0 $378.102.276,00

Total

Actividad   1.1.11 Realizar obras de carpintería

Periodo Mano de obra 
calificada

Mano de obra no 
calificada

Maquinaria y Equipo Materiales

0 $72.367.000,00 $83.450.000,00 $74.448.868,00 $205.800.000,00

Total $72.367.000,00 $83.450.000,00 $74.448.868,00 $205.800.000,00

Periodo Total

0 $436.065.868,00

Total

Alternativa: Desarrollo de mejoramientos de vivienda en el municipio de Pitalito
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Actividad   1.1.12 Instalar aparatos y otros

Periodo Mano de obra 
calificada

Mano de obra no 
calificada

Maquinaria y Equipo Materiales

0 $38.700.000,00 $33.670.000,00 $46.699.402,00 $180.765.000,00

Total $38.700.000,00 $33.670.000,00 $46.699.402,00 $180.765.000,00

Periodo Total

0 $299.834.402,00

Total

Actividad   1.1.13 Construir pozo séptico - (Solo aplica para vivienda rural)

Periodo Mano de obra 
calificada

Mano de obra no 
calificada

Maquinaria y Equipo Materiales

0 $26.780.000,00 $18.760.000,00 $20.013.635,00 $141.732.000,00

Total $26.780.000,00 $18.760.000,00 $20.013.635,00 $141.732.000,00

Periodo Total

0 $207.285.635,00

Total

Actividad   1.1.14 Implementar modelo de acompañamiento social

Periodo Servicios para la 
comunidad, 
sociales y 
personales

0 $268.519.861,00

Total $268.519.861,00

Periodo Total

0 $268.519.861,00

Total
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Actividad   1.1.15 Realizar la interventoría

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $601.854.861,00

Total $601.854.861,00

Periodo Total

0 $601.854.861,00

Total

Actividad   1.1.2 Realizar cimentación - (Solo aplica para vivienda rural)

Periodo Mano de obra 
calificada

Mano de obra no 
calificada

Maquinaria y Equipo Materiales Transporte

0 $31.800.000,00 $28.900.000,00 $36.502.000,00 $368.877.870,00 $25.600.000,00

Total $31.800.000,00 $28.900.000,00 $36.502.000,00 $368.877.870,00 $25.600.000,00

Periodo Total

0 $491.679.870,00

Total

Actividad   1.1.3 Realizar estructuras - (Solo aplica para vivienda rural)

Periodo Mano de obra 
calificada

Mano de obra no 
calificada

Maquinaria y Equipo Materiales

0 $205.000.000,00 $351.000.000,00 $326.329.129,00 $705.379.642,00

Total $205.000.000,00 $351.000.000,00 $326.329.129,00 $705.379.642,00

Periodo Total

0 $1.587.708.771,00

Total
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Actividad   1.1.4 Construir muros - (Solo aplica para vivienda rural)

Periodo Mano de obra 
calificada

Mano de obra no 
calificada

Maquinaria y Equipo Materiales

0 $66.000.000,00 $79.000.000,00 $48.500.000,00 $392.050.766,00

Total $66.000.000,00 $79.000.000,00 $48.500.000,00 $392.050.766,00

Periodo Total

0 $585.550.766,00

Total

Actividad   1.1.5 Instalar pisos

Periodo Mano de obra 
calificada

Mano de obra no 
calificada

Maquinaria y Equipo Materiales

0 $78.549.000,00 $106.000.000,00 $98.000.000,00 $213.918.780,00

Total $78.549.000,00 $106.000.000,00 $98.000.000,00 $213.918.780,00

Periodo Total

0 $496.467.780,00

Total

Actividad   1.1.6 Construir cubierta - (Solo aplica para vivienda rural)

Periodo Mano de obra 
calificada

Mano de obra no 
calificada

Maquinaria y Equipo Materiales

0 $50.879.277,00 $66.700.000,00 $23.000.000,00 $98.990.000,00

Total $50.879.277,00 $66.700.000,00 $23.000.000,00 $98.990.000,00

Periodo Total

0 $239.569.277,00

Total
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Actividad   1.1.7 Realizar instalaciones hidráulicas

Periodo Mano de obra 
calificada

Mano de obra no 
calificada

Maquinaria y Equipo Materiales

0 $23.400.000,00 $18.350.000,00 $3.157.257,00 $21.700.000,00

Total $23.400.000,00 $18.350.000,00 $3.157.257,00 $21.700.000,00

Periodo Total

0 $66.607.257,00

Total

Actividad   1.1.8 Realizar instalaciones eléctricas

Periodo Mano de obra 
calificada

Mano de obra no 
calificada

Maquinaria y Equipo Materiales

0 $52.300.000,00 $48.700.000,00 $70.008.695,00 $102.700.000,00

Total $52.300.000,00 $48.700.000,00 $70.008.695,00 $102.700.000,00

Periodo Total

0 $273.708.695,00

Total

Actividad   1.1.9 Realizar instalaciones sanitarias

Periodo Mano de obra 
calificada

Mano de obra no 
calificada

Maquinaria y Equipo Materiales

0 $25.600.000,00 $32.700.000,00 $3.892.374,00 $38.950.000,00

Total $25.600.000,00 $32.700.000,00 $3.892.374,00 $38.950.000,00

Periodo Total

0 $101.142.374,00

Total
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Tipo de riesgo Descripción del riesgo Probabilidad
e impacto Efectos Medidas de mitigación

1-
P

ro
pó

si
to

 (
O

bj
et

iv
o 

ge
ne

ra
l) Asociados a 

fenómenos de origen 
natural: atmosféricos, 
hidrológicos, 
geológicos, otros

Eventos de origen natural como 
movimientos en masa pueden 
afectar las condiciones técnicas 
del mejoramiento realizado

Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 4. 
Mayor

Se generan nuevamente las 
condiciones de déficit habitacional

Gestionar un plan de conocimiento y 
mitigación de riesgos naturales en 
las áreas donde se desarrollará el 
proyecto

2-
C

om
po

ne
nt

e 
(P

ro
du

ct
os

)

Operacionales Cambio de potenciales 
beneficiarios por modificaciones 
en las condiciones inicialmente 
identificadas que afecten el 
desarrollo del mejoramiento

Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 3. 
Moderado

Cambio de potenciales beneficiarios y 
realización de nuevos diagnósticos 
integrales

Contar con potenciales beneficiarios 
de remplazo dentro de la zona

Operacionales Situaciones de orden público 
que no permitan la ejecución de 
las intervenciones en los 
tiempos establecidos

Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 4. 
Mayor

Incumplimiento de cronograma de obra 
y entrega efectiva del mejoramiento

Realizar monitoreo periódico sobre 
el estado de orden público, articular 
acciones con diferente entidades del 
orden nacional y departamental

3-
A

ct
iv

id
ad

 y
/o

 
E

nt
re

ga
bl

e

De costos Actividad/Entregable: Realizar 
estructuras - (Solo aplica para 
vivienda rural)

Riesgo: Eventos inflacionarios 
en los materiales de 
construcción que afecten el 
cierre financiero

Probabilidad: 
1. Raro

Impacto: 3. 
Moderado

Aumento en el valor de la intervención 
y retrasos en la ejecución del proyecto

Realizar proyección del presupuesto 
con el componente de imprevistos

Análisis de riesgos alternativa 

01 -  Análisis de riesgo

Alternativa: Desarrollo de mejoramientos de vivienda en el municipio de Pitalito
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Gastos de mejoramiento evitados a las familias por la recuperación de espacios deteriorados

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad:  Número de mejoramientos del proyecto

Descripción Valor Unitario: Ahorro para las familias en los gastos que genera el desarrollo de las obras de mejoramiento, realizados por 
cuenta propia, teniendo en consideración la disponibilidad anual de inversión de la familia y durabilidad de la intervención que se realiza 

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

1 200,00 $3.500.000,00 $700.000.000,00

2 200,00 $3.780.000,00 $756.000.000,00

3 200,00 $4.082.000,00 $816.400.000,00

4 200,00 $4.408.900,00 $881.780.000,00

5 200,00 $4.585.000,00 $917.000.000,00

6 200,00 $4.952.000,00 $990.400.000,00

7 200,00 $5.348.000,00 $1.069.600.000,00

8 200,00 $5.776.000,00 $1.155.200.000,00

9 200,00 $6.238.320,00 $1.247.664.000,00

Optimización y aumento en el tiempo productivo

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Las jornadas se calculan con dos miembros por hogar que 2 veces al mes dejan de realizar jornadas productivas 
debido a las inadecuadas condiciones habitacionales, lo que al año en promedio sumaría 42,5 multiplicadas por las 200 intervenciones.  

Descripción Valor Unitario: Valor que puede llegar a tener el hogar por dedicar tiempo a actividades productivas durante una jornada 
laboral

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

1 8.500,00 $50.000,00 $425.000.000,00

2 8.500,00 $50.000,00 $425.000.000,00

3 8.500,00 $50.000,00 $425.000.000,00

Ingresos y beneficios alternativa 

01 -  Ingresos y beneficios

Alternativa: Desarrollo de mejoramientos de vivienda en el municipio de Pitalito
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Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

4 8.500,00 $50.000,00 $425.000.000,00

5 8.500,00 $50.000,00 $425.000.000,00

6 8.500,00 $50.000,00 $425.000.000,00

7 8.500,00 $50.000,00 $425.000.000,00

8 8.500,00 $50.000,00 $425.000.000,00

9 8.500,00 $50.000,00 $425.000.000,00

Periodo Total beneficios Total
1 $1.125.000.000,00 $1.125.000.000,00

2 $1.181.000.000,00 $1.181.000.000,00

3 $1.241.400.000,00 $1.241.400.000,00

4 $1.306.780.000,00 $1.306.780.000,00

5 $1.342.000.000,00 $1.342.000.000,00

6 $1.415.400.000,00 $1.415.400.000,00

7 $1.494.600.000,00 $1.494.600.000,00

8 $1.580.200.000,00 $1.580.200.000,00

9 $1.672.664.000,00 $1.672.664.000,00

02 - Totales
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01 -  Flujo Económico

P Beneficios 
e ingresos 

(+)

Créditos(+) Costos de 
preinversión

(-)

Costos de 
inversión (-)

Costos de 
operación (-)

Amortización 
(-)

Intereses de 
los créditos (-)

Valor de 
salvamento 

(+)

Flujo Neto

0 $0,0 $0,0 $0,0 $4.862.931.154,5 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-4.862.931.154,5

1 $900.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $900.000.000,0

2 $944.800.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $944.800.000,0

3 $993.120.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $993.120.000,0

4 $1.045.424.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $1.045.424.000,0

5 $1.073.600.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $1.073.600.000,0

6 $1.132.320.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $1.132.320.000,0

7 $1.195.680.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $1.195.680.000,0

8 $1.264.160.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $1.264.160.000,0

9 $1.338.131.200,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $1.338.131.200,0

Flujo 

Alternativa 1
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Indicadores y decisión

Indicadores de rentabilidad Indicadores de costo-
eficiencia Indicadores de costo mínimo

Valor Presente 
Neto (VPN)

Tasa 
Interna de 
Retorno 

(TIR)

Relación Costo 
Beneficio (RCB)

Costo por beneficiario Valor presente de 
los costos

Costo Anual 
Equivalente (CAE)

Alternativa: Desarrollo de mejoramientos de vivienda en el municipio de Pitalito

$1.543.013.467,07 15,81 % $1,32 $5.403.256,84 $4.862.931.154,54 $240.432.497,17

01 -  Evaluación económica

Costo por capacidad

Producto Costo unitario (valor presente)

Vivienda de Interés Social mejoradas     
(Producto principal del proyecto) $24.314.655,77
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01 -  Objetivo 1 

1.1. Vivienda de Interés Social mejoradas     (Producto principal del proyecto) 

Producto

Indicador

1.1.1 Vivienda de Interés Social mejoradas  

Medido a través de: Número de viviendas

Meta total: 200,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe de Supervisión 

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 200,0000

Periodo Meta por periodo

1. Facilitar a las familias el desarrollo de procesos constructivos de mejoramiento de vivienda urbana y rural

Indicadores de producto
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Indicador

1.1.2 Vivienda de Interés Social urbanas mejoradas

Medido a través de: Número

Meta total: 50,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: Si

Es Principal: No

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe de Supervisión 

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 50,0000

Periodo Meta por periodo

Total: 50,0000
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Indicador

1.1.3 Vivienda de Interés Social rurales mejoradas

Medido a través de: Número

Meta total: 150,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: Si

Es Principal: No

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe de Supervisión

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 150,0000

Periodo Meta por periodo

Total: 150,0000
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01 -  Indicador por proyecto

Indicadores de gestión

Informes De Seguimiento De Las Interventorias Realizados

Medido a través de: Número

Código: 1100G073

Fórmula: 

Tipo de Fuente:  Informe

Fuente de Verificación:  Informe de la interventoría

Indicador

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 12

Periodo Valor

Total: 12
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Subprograma presupuestal

1400 INTERSUBSECTORIAL VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL

Esquema financiero

01 -  Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

4001 - Acceso a soluciones de vivienda
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Etapa Entidad Tipo Entidad Tipo de Recurso Periodo Valor

Inversión Huila Departamentos SGR - Asignaciones 
directas

0 $5.500.000.000,00

Total $5.500.000.000,00

PITALITO Municipios SGR - Asignación 
para la inversión local 

según NBI y 
municipios de cuarta, 

quinta y sexta 
categoría

0 $545.000.000,00

Total $545.000.000,00

Total Inversión $6.045.000.000,00

Total $6.045.000.000,00

02 -  Resumen fuentes de financiación
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Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen 
narrativo Descripción Indicadores Fuente Supuestos

O
b

je
ti

vo
 G

en
er

al

Mejorar las condiciones habitacionales de las 
familias en situación de pobreza ubicadas en la 
zona urbana y rural de la entidad territorial

Déficit cualitativo de 
vivienda en el área  
urbana del municipio de 
Pitalito

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Informe del municipio 
con respecto al déficit 
habitacional cualitativo

 No se presentan 
eventos de 
origen natural 
que afecten las 
condiciones 
técnicas del 
mejoramiento 
realizado

Déficit cualitativo de 
vivienda en el área rural  
del municipio de Pitalito

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Informe del municipio 
con respecto al déficit 
habitacional cualitativo

 No se presentan 
eventos de 
origen natural 
que afecten las 
condiciones 
técnicas del 
mejoramiento 
realizado

C
o

m
p

o
n

en
te

s 
(P

ro
d

u
ct

o
s)

1.1  Vivienda de Interés Social mejoradas     
(Producto principal del proyecto) 

Vivienda de Interés 
Social mejoradas  

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Informe de Supervisión 

 No se presentan 
situaciones de 
orden público
, Los potenciales 
beneficiarios 
mantienen las 
condiciones 
relacionadas en 
el diagnóstico

A
ct

iv
id

ad
es

1.1.1 - Realizar preliminares - (Solo aplica para 
vivienda rural)(*)
1.1.2 - Realizar cimentación - (Solo aplica para 
vivienda rural)(*)
1.1.3 - Realizar estructuras - (Solo aplica para 
vivienda rural)(*)
1.1.4 - Construir muros - (Solo aplica para 
vivienda rural)(*)
1.1.5 - Instalar pisos(*)
1.1.6 - Construir cubierta - (Solo aplica para 
vivienda rural)(*)
1.1.7 - Realizar instalaciones hidráulicas(*)
1.1.8 - Realizar instalaciones eléctricas(*)
1.1.9 - Realizar instalaciones sanitarias(*)
1.1.10 - Realizar acabados(*)
1.1.11 - Realizar obras de carpintería(*)
1.1.12 - Instalar aparatos y otros(*)
1.1.13 - Construir pozo séptico - (Solo aplica para 
vivienda rural)(*)
1.1.14 - Implementar modelo de acompañamiento 
social
1.1.15 - Realizar la interventoría

Nombre: Informes De 
Seguimiento De Las 
Interventorias 
Realizados

Unidad de Medida: 
Número

Meta:                  12.0000

Tipo de fuente: 

Fuente: 

No se presentan 
eventos de 
fuerza mayor

(*) Actividades con ruta crítica
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