



Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Construcción y dotación de parque recreo-deportivo en Cisneros

Código BPIN

Sector

Deporte y Recreación

Es Proyecto Tipo: Si

Fecha creación: 28/04/2017 12:42:03

Identificador:

Formulador:

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

Estrategia Transversal

III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados

Línea

9. Deporte y recreación para el desarrollo integral de los individuos, para la convivencia y cohesión social

Programa

4301 - Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Unidos por la vida

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Antioquia unida por el potencial deportivo

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Antioquia referente deportivo

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Cisneros para la gente 2020-2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Movilidad Social, Inclusión y Equidad

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Infraestructura deportiva y recreativa

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Bajo desarrollo de actividades recreo-deportivas individuales y en familia en la entidad territorial.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Los espacios públicos para la recreación, la actividad física y el deporte son insuficientes e inadecuados para la población que está en capacidad para practicar algún deporte o que desea aprovechar su tiempo al aire libre.

Los espacios existentes están deteriorados y con frecuencia son ocupados para desarrollar otras actividades, y los escenarios deportivos y/o recreativos que están en buenas condiciones no son de uso público.

Lo anterior, conlleva al bajo interés de la población en realizar actividad física y deporte, a que exista un inadecuado uso del tiempo libre y de esparcimiento individual y en familia y al aumento de los niveles de sedentarismo en la entidad territorial.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Porcentaje de la población de 04 a 80 años cubierta por la capacidad de la infraestructura recreo-deportiva construida: 22,96%



01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Inadecuadas condiciones de infraestructura para la recreación y la práctica deportiva.	1.1 Deterioro de los espacios existentes.
	1.2 Uso de espacios deportivos y recreativos para otras actividades.
	1.3 Déficit de espacios deportivos y recreativos.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Aumento del sedentarismo	1.1 Incremento de problemas de salud pública asociados a la falta de actividad física.
2. Inadecuado uso del tiempo libre.	2.2 Mayor probabilidad de actividades ilícitas en la comunidad.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
<p>Actor: Nacional</p> <p>Entidad: Ministerio del Deporte - Gestión General</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Cumplir con las metas del Plan Decenal del Deporte.</p>	<p>Apoyar a la entidad territorial con recursos para la promoción de infraestructura deportiva y el desarrollo de programas deportivos de recreación y aprovechamiento del tiempo libre.</p>
<p>Actor: Departamental</p> <p>Entidad: Antioquia</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Contribuir con el cumplimiento de las metas nacionales del Plan Decenal del Deporte y la de los Planes de Desarrollo Departamental y Municipal en los programas de deporte y convivencia ciudadana.</p>	<p>Establecer convenios de cooperación para promover eventos deportivos regionales y asistencia técnica. Aumentar la oferta recreo-deportiva dirigida a la niñez y la juventud</p>
<p>Actor: Municipal</p> <p>Entidad: Cisneros - Antioquia</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Fomentar el deporte, integrar la comunidad y cumplir metas de gobierno propuestas.</p>	<p>Garantizar espacios de esparcimiento familiar y bienestar social, operar el escenario deportivo y promover la práctica del deporte a través del Instituto Municipal de Deportes.</p>
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Juntas de Acción Comunal</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Llevar a la comunidad actividades de integración que promuevan el esparcimiento y la convivencia</p>	<p>Realizar veeduría ciudadana a las inversiones y programas deportivos públicos. Incentivar a la comunidad a cuidar y hacer uso de los espacios públicos de esparcimiento y deporte.</p>
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Policía</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Que niños y jóvenes usen su tiempo libre en actividades de recreación y deporte para que esto se vea reflejado en la reducción del delito y consumo de sustancias.</p>	<p>Promover la seguridad en escenarios recreo - deportivos y la salvaguarda de sus elementos</p>

02 - Análisis de los participantes

El municipio conjuntamente con las JAC y la Policía han identificado las causas del problema y sus efectos y han realizado el inventario de los escenarios recreo-deportivos que existen en el municipio, estimando su ocupación y la demanda de infraestructura por parte de la comunidad. De igual manera se ha adelantado la concertación con diferentes juntas y clubes para determinar las prioridades en esta materia.

La ejecución del proyecto requiere la realización de convenios de cooperación técnica y apoyo logístico para el adecuado funcionamiento del escenario recreo-deportivo y para el fomento de la práctica de actividades de esparcimiento y deportivas. En este sentido la coordinación con los clubes y ligas, así como con las autoridades de policía permitirán que los niños, jóvenes y adultos ocupen adecuadamente el tiempo y gocen de condiciones de seguridad mientras realizan las prácticas recreativas y deportivas. Donde la entidad municipal asumirá la totalidad de los costos de mantenimiento, operación y administración de la infraestructura construida.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

6.745

Fuente de la información

Corresponde a la población entre 4 y 80 años de la cabecera municipal. Proyecciones a 2020 Censo Nacional de Población y Vivienda CNPV - 2018.

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Occidente Departamento: Antioquia Municipio: Cisneros Centro poblado: Urbano Resguardo:	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

6.745

Fuente de la información

Corresponde a la población entre 4 y 80 años de la cabecera municipal. Proyecciones a 2020 Censo Nacional de Población y Vivienda CNPV - 2018

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Occidente Departamento: Antioquia Municipio: Cisneros Centro poblado: Urbano Resguardo:		

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Etaría (Edad)	0 a 14 años	1.379	Proyección 2020, Censo Nacional de Población y Vivienda CNPV - 2018
	15 a 19 años	624	Proyección 2020, Censo Nacional de Población y Vivienda CNPV - 2018
	20 a 59 años	4.742	Proyección 2020, Censo Nacional de Población y Vivienda CNPV - 2018

5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Bajo desarrollo de actividades recreo-deportivas individuales y en familia en la entidad territorial.

Objetivo general – Propósito

Incrementar el desarrollo de actividades recreo-deportivas individuales y en familia en la entidad territorial

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Población de 04 a 80 años cubierta por la capacidad de la infraestructura recreo-deportiva construida	<p>Medido a través de: Porcentaje</p> <p>Meta: 100</p> <p>Tipo de fuente: Documento oficial</p>	Documento de seguimiento del proyecto elaborado por el Instituto de Deporte de la entidad territorial

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
<p>Causa directa 1</p> <p>Inadecuadas condiciones de infraestructura para la recreación y la práctica deportiva.</p>	Mejorar las condiciones para la recreación y la práctica deportiva
<p>Causa indirecta 1.1</p> <p>Deterioro de los espacios existentes.</p>	Realizar mantenimiento a los espacios existentes.
<p>Causa indirecta 1.2</p> <p>Uso de espacios deportivos y recreativos para otras actividades.</p>	Recuperar los espacios para el desarrollo de actividades recreativas y deportivas.
<p>Causa indirecta 1.3</p> <p>Déficit de espacios deportivos y recreativos.</p>	Aumentar la disponibilidad de espacios para la recreación y las prácticas deportivas.



Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Construcción y dotación de un parque recreo-deportivo.	Si	Completo
Recuperar espacios públicos ocupados ilegalmente para otros propósitos y habilitarlos	No	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. Construcción y dotación de un parque recreo-deportivo.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Capacidad de la infraestructura recreo deportiva de la entidad territorial.

Medido a través de

Número

Descripción

La demanda corresponde al número de personas de 04 a 80 años que pueden utilizar espacios recreo-deportivos y la oferta corresponde al número de personas de 04 a 80 años que cuentan con parques recreo-deportivos adecuados para su uso.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2016	2.010,00	8.275,00	-6.265,00
2017	2.010,00	8.392,00	-6.382,00
2018	2.010,00	8.512,00	-6.502,00
2019	2.010,00	8.632,00	-6.622,00
2020	2.010,00	8.755,00	-6.745,00
2021	2.010,00	8.878,00	-6.868,00
2022	2.010,00	9.002,00	-6.992,00
2023	2.010,00	9.128,00	-7.118,00
2024	2.010,00	9.256,00	-7.246,00
2025	2.010,00	9.385,00	-7.375,00

Alternativa: Construcción y dotación de un parque recreo-deportivo.

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

La construcción del parque recreodeportivo se desarrolla en una superficie aproximada de 2.040 m², distribuidos en áreas para la recreación y el deporte:

- 1) Área de aparatos para hacer ejercicio: ubicación de elementos que permitan a los usuarios del parque realizar ejercicios físicos para el fortalecimiento y entrenamiento de las distintas partes del cuerpo.
- 2) Juegos infantiles montables: espacio para el desarrollo de actividades recreativas y didácticas para niños, conformado por elementos con características especiales que permiten a los infantes hacer uso de ellos de manera segura.
- 3) Área de juegos central: en esta zona se dispondrá de un conjunto de elementos para que los niños desarrollen actividades en equipos para la recreación infantil, acorde a su talla.
- 4) Escenario a nivel: destinado para la realización de diferentes eventos o actividades relacionadas con la práctica de ejercicio dirigida y espectáculos de menor impacto relacionados con danza, teatro, narrativa oral y otros eventos culturales. Se deberá definir un área para la realización del evento y otra adyacente para los espectadores en una zona verde.
- 5) Área de lectura: espacio para el desarrollo de actividades relacionadas con la lectura y donde sea posible implementar bibliotecas en espacios abiertos u otras alternativas con el mismo fin.
- 6) Sendero: los espacios anteriores requieren de zonas para la circulación de los ciudadanos, con el propósito de evitar su desplazamiento en zonas verdes.

Estos trazados deben generar conectividad e interacción dentro del parque y las vías aledañas. La construcción de los parques se realizará en municipios, centros poblados, barrios o localidades con 2.000 o más habitantes.

El diseño y composición del proyecto ha sido pensado para su operación en forma modular, es decir, de tal forma que las áreas descritas anteriormente puedan responder a las necesidades específicas del espacio en donde se pretenda desarrollar el mismo.



Alternativa: Construcción y dotación de un parque recreo-deportivo.

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Occidente Departamento: Antioquia Municipio: Cisneros Centro poblado: Urbano Resguardo: Latitud: 6,5384 Longitud: -75,0877	Vía Barbosa-Puerto Berrío con calle 20

02 - Factores analizados

Cercanía a la población objetivo,
Costo y disponibilidad de terrenos,
Factores ambientales

Alternativa: Construcción y dotación de un parque recreo-deportivo.

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 410.725.424,48

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 410.725.424

Mejorar las condiciones para la recreación y la práctica deportiva

Producto	Actividad
1.1 Parque recreo-deportivo construido y dotado Medido a través de: Número de parques recreo-deportivos Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 410.725.424	1.1.1 Realizar obras preliminares Costo: \$ 4.394.689 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.2 Construir áreas para juegos, ejercicio, lectura, pista de trote y escenario Costo: \$ 267.856.031 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.3 Conformar las zonas verdes Costo: \$ 50.694.288 Etapas: Inversión Ruta crítica: No
	1.1.4 Dotar el parque recreo-deportivo con aparatos, juegos y mobiliario urbano Costo: \$ 87.780.416 Etapas: Inversión Ruta crítica: No

Alternativa: Construcción y dotación de un parque recreo-deportivo.

Actividad 1.1.1 Realizar obras preliminares

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales
0	\$361.138,16	\$441.391,09	\$79.291,81	\$3.512.867,58
Total	\$361.138,16	\$441.391,09	\$79.291,81	\$3.512.867,58

Periodo	Total
0	\$4.394.688,64
Total	

Actividad 1.1.2 Construir áreas para juegos, ejercicio, lectura, pista de trote y escenario

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	\$12.465.134,10	\$21.775.065,73	\$41.326.618,19	\$134.382.697,84	\$57.906.515,61
Total	\$12.465.134,10	\$21.775.065,73	\$41.326.618,19	\$134.382.697,84	\$57.906.515,61

Periodo	Total
0	\$267.856.031,47
Total	

Actividad 1.1.3 Conformar las zonas verdes

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	\$851.661,55	\$2.165.660,35	\$301.953,49	\$20.088.996,48	\$27.286.016,28
Total	\$851.661,55	\$2.165.660,35	\$301.953,49	\$20.088.996,48	\$27.286.016,28

Periodo	Total
0	\$50.694.288,15
Total	

Actividad 1.1.4 Dotar el parque recreo-deportivo con aparatos, juegos y mobiliario urbano

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales
0	\$924.606,14	\$2.157.414,34	\$308.206,08	\$84.390.189,66
Total	\$924.606,14	\$2.157.414,34	\$308.206,08	\$84.390.189,66

Periodo	Total
0	\$87.780.416,22
Total	

Alternativa: Construcción y dotación de un parque recreo-deportivo.

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Asociados a fenómenos de origen humano no intencionales: aglomeración de público	Las personas no usan la infraestructura.	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	Pocas personas practican deporte, las familias no desarrollan actividades de esparcimiento y la comunidad no se apropia de los espacios públicos.	Promocionar el deporte a través de divulgación de la oferta disponible.
2-Componente (Productos)	Asociados a fenómenos de origen natural: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros	La construcción del parque-recreo-deportivo se realiza en temporada de lluvias.	Probabilidad: 2. Improbable Impacto: 3. Moderado	Atrasos en el cronograma de ejecución de la obra.	Tener en cuenta las condiciones meteorológicas a la hora de realizar el cronograma de obra.
3-Actividad	De mercado	Se pueden adquirir materiales de baja calidad para la construcción de la obra.	Probabilidad: 2. Improbable Impacto: 4. Mayor	La infraestructura de la obra no es de calidad, por lo que sus estructuras pueden presentar fallas.	Incluir cláusulas de calidad para la exigencia de garantías. Incluir fichas técnicas de las propiedades físicas de los elementos. Realizar verificación previa de dotaciones y materiales de construcción. Verificar cálculos estructurales.

Alternativa: Construcción y dotación de un parque recreo-deportivo.

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Costos evitados en atención en servicios salud. El valor es el costo promedio de atención año por enfermedades asociadas a estrés y sedentarismo y la cantidad las personas que pueden padecerlas.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	337,00	\$97.000,00	\$32.689.000,00
2	337,00	\$97.000,00	\$32.689.000,00
3	337,00	\$97.000,00	\$32.689.000,00
4	337,00	\$97.000,00	\$32.689.000,00
5	337,00	\$97.000,00	\$32.689.000,00
6	337,00	\$97.000,00	\$32.689.000,00
7	337,00	\$97.000,00	\$32.689.000,00
8	337,00	\$97.000,00	\$32.689.000,00
9	337,00	\$97.000,00	\$32.689.000,00
10	337,00	\$97.000,00	\$32.689.000,00

Costos evitados por el pago de actividades recreativas. El valor es el costo promedio año por familia de acceder a eventos recreativos y la cantidad a las familias dispuestas a pagar por ello.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	84,00	\$200.000,00	\$16.800.000,00
2	84,00	\$200.000,00	\$16.800.000,00
3	84,00	\$200.000,00	\$16.800.000,00
4	84,00	\$200.000,00	\$16.800.000,00
5	84,00	\$200.000,00	\$16.800.000,00
6	84,00	\$200.000,00	\$16.800.000,00
7	84,00	\$200.000,00	\$16.800.000,00

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
8	84,00	\$200.000,00	\$16.800.000,00
9	84,00	\$200.000,00	\$16.800.000,00
10	84,00	\$200.000,00	\$16.800.000,00

Costos evitados por el pago de gimnasio año. El valor es el pago anual promedio de matrícula y mensualidad a un gimnasio y la cantidad corresponde a las personas dispuestas a pagar por ello.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	120,00	\$480.000,00	\$57.600.000,00
2	120,00	\$480.000,00	\$57.600.000,00
3	120,00	\$480.000,00	\$57.600.000,00
4	120,00	\$480.000,00	\$57.600.000,00
5	120,00	\$480.000,00	\$57.600.000,00
6	120,00	\$480.000,00	\$57.600.000,00
7	120,00	\$480.000,00	\$57.600.000,00
8	120,00	\$480.000,00	\$57.600.000,00
9	120,00	\$480.000,00	\$57.600.000,00
10	6.745,00	\$480.000,00	\$3.237.600.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	\$107.089.000,00	\$107.089.000,00
2	\$107.089.000,00	\$107.089.000,00
3	\$107.089.000,00	\$107.089.000,00
4	\$107.089.000,00	\$107.089.000,00
5	\$107.089.000,00	\$107.089.000,00
6	\$107.089.000,00	\$107.089.000,00
7	\$107.089.000,00	\$107.089.000,00
8	\$107.089.000,00	\$107.089.000,00
9	\$107.089.000,00	\$107.089.000,00
10	\$3.287.089.000,00	\$3.287.089.000,00

Alternativa 1

Flujo Económico

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$322.508.711,7	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-322.508.711,7
1	\$85.671.200,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$85.671.200,0
2	\$85.671.200,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$85.671.200,0
3	\$85.671.200,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$85.671.200,0
4	\$85.671.200,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$85.671.200,0
5	\$85.671.200,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$85.671.200,0
6	\$85.671.200,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$85.671.200,0
7	\$85.671.200,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$85.671.200,0
8	\$85.671.200,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$85.671.200,0
9	\$85.671.200,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$85.671.200,0
10	\$2.629.671.200,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$2.629.671.200,0

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Construcción y dotación de un parque recreo-deportivo.					
\$1.301.912.817,52	37,64 %	\$5,04	\$47.814,49	\$322.508.711,67	\$191.311.735,90

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Parque recreo-deportivo construido y dotado	\$322.508.711,67

03 - Decisión

Alternativa

Construcción y dotación de un parque recreo-deportivo.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Mejorar las condiciones para la recreación y la práctica deportiva

Producto

1.1. Parque recreo-deportivo construido y dotado

Indicador

1.1.1 Parque recreo-deportivo construido y dotado

Medido a través de: Número de parques recreo-deportivos

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000		

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Contratos suscritos

Medido a través de: Número

Código: 9900G070

Fórmula: Sumatoria de contratos suscritos

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe de seguimiento dispuesto en el expediente contractual.

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	Total:	1

Indicador

Informes de seguimiento realizados

Medido a través de: Número

Código: 1000G664

Fórmula: Sumatoria de informes realizados

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Expedientes contractuales ubicados en archivo de la entidad territorial.

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	Total:	1



Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

4301 - Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz

Subprograma presupuestal

1604 RECREACIÓN Y DEPORTE



02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Período	Valor
Inversión	MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTIÓN GENERAL	Entidades Presupuesto Nacional - PGN	PGN - Nación - Inversión	0	\$410.725.424,48
				1	\$0,00
				Total	\$410.725.424,48
	Total Inversión				\$410.725.424,48
Total					\$410.725.424,48

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Incrementar el desarrollo de actividades recreo-deportivas individuales y en familia en la entidad territorial	Población de 04 a 80 años cubierta por la capacidad de la infraestructura recreo-deportiva construida	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Documento de seguimiento del proyecto elaborado por el Instituto de Deporte de la entidad territorial	Las personas se apropian del parque recreo-deportiva realizando actividades de esparcimientos y prácticas deportivas.
Componentes (Productos)	1.1 Parque recreo-deportivo construido y dotado	Parque recreo-deportivo construido y dotado	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informe de seguimiento al proyecto.	La construcción de la obra tiene en cuenta las condiciones climáticas.
Actividades	1.1.1 - Realizar obras preliminares(*) 1.1.2 - Construir áreas para juegos, ejercicio, lectura, pista de trote y escenario(*) 1.1.3 - Conformar las zonas verdes 1.1.4 - Dotar el parque recreo-deportivo con aparatos, juegos y mobiliario urbano	Nombre: Contratos suscritos Unidad de Medida: Número Meta: 1.0000 Nombre: Informes de seguimiento realizados Unidad de Medida: Número Meta: 1.0000	Tipo de fuente: Fuente:	La cancha se construye con materiales de calidad.

(*) Actividades con ruta crítica