



Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Construcción y dotación de placa polideportiva en Pueblorrico

Código BPIN

Sector

Deporte y Recreación

Es Proyecto Tipo: Si

Fecha creación: 16/06/2016 17:23:21

Identificador:

Formulador:

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

Estrategia Transversal

III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados

Línea

9. Deporte y recreación para el desarrollo integral de los individuos, para la convivencia y cohesión social

Programa

4301 - Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Unidos por la vida 2020-2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Antioquia unida por el potencial deportivo

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Antioquia referente deportivo

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

¡Bien por Pueblorrico! 2020-2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

LÍNEA 2. Educación como motor para el desarrollo integral

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

12. Programa. Bien por la infraestructura deportiva, recreativa, de actividad física y de educación física

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Bajos niveles de práctica deportiva en la entidad territorial.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

En el territorio los espacios públicos para las prácticas deportivas son insuficientes e inadecuados para la población que está en capacidad física para practicar algún deporte. Los espacios existentes están deteriorados y año a año van perdiendo capacidad de servicio por un inadecuado mantenimiento; y con frecuencia son ocupados para desarrollar otras actividades. Los escenarios deportivos que están en buenas condiciones no son de uso público. Son escasos los programas de fomento al deporte y por eso hay bajo interés por las prácticas deportivas.

La carencia de programas de fomento al deporte y el inadecuado uso del tiempo libre conlleva al aumento del sedentarismo que trae consigo dificultades de salud. Adicionalmente, las personas con talento para el deporte al no contar con espacios apropiados ni apoyo buscan alternativas fuera de la localidad y esto hace que sus familias tengan que invertir en manutención y transporte.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

La infraestructura deportiva instalada sólo puede atender el 12% de la población entre 04 y 60 años en capacidad de hacer actividad deportiva de manera habitual.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Inadecuadas condiciones para la práctica deportiva.	1.1 Deterioro de los espacios existentes.
	1.2 Uso de espacios deportivos para otras actividades.
	1.3 Déficit de espacios deportivos.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Aumento del sedentarismo.	1.1 Incremento de problemas de salud pública asociados a la falta de actividad física.
2. Migración de practicantes de deportes a otros municipios.	2.2 Incremento de gastos de las familias para realizar prácticas deportivas en otros municipios.



Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
<p>Actor: Nacional</p> <p>Entidad: Ministerio del Deporte - Gestión General</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: cumplir con las metas del Plan Decenal del Deporte.</p>	<p>Apoyar a la Entidad territorial, a través de Coldeportes, con la promoción de programas deportivos, de recreación y aprovechamiento del tiempo libre.</p>
<p>Actor: Departamental</p> <p>Entidad: Antioquia</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: contribuir con el cumplimiento de las metas nacionales del Plan Decenal del Deporte y las de los Planes de Desarrollo del Departamento y del Municipio.</p>	<p>Establecer convenios de cooperación para promover eventos deportivos regionales. Asistencia técnica.</p>
<p>Actor: Municipal</p> <p>Entidad: Pueblorrico - Antioquia</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Fomentar el deporte, integrar la comunidad y cumplir metas propuesta de gobierno.</p>	<p>Financiar las obras. Adelantar la gestión administrativa y financiera del proyecto. Operar el escenario deportivo y mantenerlo en adecuadas condiciones. Promover la práctica a través del instituto municipal de deportes.</p>
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Juntas de acción comunal</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: mostrar resultados de gestión e integración de la comunidad.</p>	<p>Realizar veeduría ciudadana a las inversiones y programas deportivos públicos.</p>
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Ligas y clubes deportivo</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: beneficiar a sus integrantes de espacios apropiados para el desarrollo de sus prácticas de formación deportiva</p>	<p>Acompañar y prestar asistencia técnica a deportistas.</p>
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Policía</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: aprovechamiento del tiempo libre de los niños y jóvenes para que esto se vea reflejado en la reducción del delito.</p>	<p>Promover la seguridad y el uso adecuado del escenario deportivo.</p>
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Deportistas</p> <p>Posición: Beneficiario</p> <p>Intereses o Expectativas: contar con espacio apropiado para adelantar las prácticas deportivas.</p>	<p>Cuidar el escenario y participar de las actividades que se desarrollen en él.</p>

02 - Análisis de los participantes

Previamente se ha realizado el inventario de los escenarios deportivos que existen en el municipio, se ha estimado su ocupación y la demanda de infraestructura por parte de la comunidad. De igual manera se ha adelantado la concertación con diferentes juntas y clubes para determinar las prioridades en esta materia.

La ejecución del proyecto requiere la realización de convenios de cooperación técnica y apoyo logístico para el adecuado funcionamiento del escenario deportivo. En este sentido la coordinación con los clubes y ligas de la localidad, así como con las autoridades de policía permitirán que los niños y jóvenes ocupen adecuadamente el tiempo y gocen de condiciones de seguridad mientras realizan las prácticas deportivas, donde la entidad municipal asumirá la totalidad de los costos de mantenimiento, operación y administración de la infraestructura construida.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

3.138

Fuente de la información

Población entre 4 y 60 años de la cabecera municipal. Proyecciones a 2020 Censo Nacional de Población y Vivienda CNPV - 2018

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Occidente Departamento: Antioquia Municipio: Pueblorrico Centro poblado: Urbano Resguardo:	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

565

Fuente de la información

Corresponde a la población entre 4 y 60 años de la cabecera municipal que la nueva infraestructura está en capacidad de atender.
Fuente: Estudios de preinversión.

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Occidente Departamento: Antioquia Municipio: Pueblorrico Centro poblado: Urbano Resguardo:		

5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Bajos niveles de práctica deportiva en la entidad territorial.

Objetivo general – Propósito

Incrementar los niveles de práctica deportiva en la entidad territorial

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Población cubierta por la capacidad de la infraestructura deportiva construida	Medido a través de: Porcentaje Meta: 30 Tipo de fuente: Estadísticas	Documento de seguimiento del proyecto elaborado por el instituto de deporte de la entidad territorial.

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Inadecuadas condiciones para la práctica deportiva.	Mejorar las condiciones para la práctica deportiva.
Causa indirecta 1.1 Deterioro de los espacios existentes.	Realizar mantenimiento de los espacios existentes.
Causa indirecta 1.2 Uso de espacios deportivos para otras actividades.	Recuperar los espacios deportivos para el desarrollo de actividades deportivas.
Causa indirecta 1.3 Déficit de espacios deportivos.	Aumentar la disponibilidad de espacios para las prácticas deportivas.



Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Construcción y dotación de placa polideportiva.	Si	Completo
Recuperar espacios públicos ocupados ilegalmente para otros propósitos y habilitarlos	No	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. Construcción y dotación de placa polideportiva.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Placa polideportiva

Medido a través de

Número

Descripción

La oferta corresponde al número de personas cubiertas por la infraestructura deportiva existente y la demanda a la población entre 04 y 60 años en capacidad de hacer actividad deportiva de manera habitual.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2015	511,00	3.307,00	-2.796,00
2016	511,00	3.356,00	-2.845,00
2017	511,00	3.406,00	-2.895,00
2018	428,00	3.456,00	-3.028,00
2019	428,00	3.507,00	-3.079,00
2020	428,00	3.566,00	-3.138,00
2021	428,00	3.675,00	-3.247,00
2022	338,00	3.757,00	-3.419,00
2023	338,00	3.831,00	-3.493,00
2024	338,00	3.887,00	-3.549,00
2025	338,00	3.943,00	-3.605,00
2026	338,00	4.001,00	-3.663,00
2027	243,00	4.059,00	-3.816,00
2028	243,00	4.118,00	-3.875,00
2029	243,00	4.178,00	-3.935,00
2030	243,00	4.238,00	-3.995,00
2031	243,00	4.300,00	-4.057,00

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Para atender los bajos niveles de práctica deportiva en el municipio, se propone la construcción de una placa polideportiva con cubierta y graderías en un área total de 924.19 m² a construirse en el casco urbano del municipio, en la calle 20 con carrera 5, donde se podrá llevar a cabo la práctica de fútbol, baloncesto y voleibol.

Este espacio contará con áreas de protección laterales, frontales y posteriores, y estará dotada con dos canchas mixtas de tablero + portería de baloncesto y fútbol de salón con sus mallas; una malla de voleibol con sus elementos de anclaje y antenas de soporte; una escalera para juez de voleibol y 30 balones, 10 para cada disciplina.

Los diseños y demás especificaciones técnicas se detallan en los estudios y diseños anexos al proyecto.

Alternativa: Construcción y dotación de placa polideportiva.

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Occidente Departamento: Antioquia Municipio: Pueblorrico Centro poblado: Urbano Resguardo: Latitud: 5,79176 Longitud: -75,841	En la calle 20 con carrera 5, con las siguientes coordenadas: Latitud 5,79176 Longitud -75,841

02 - Factores analizados

Cercanía de fuentes de abastecimiento,
Cercanía a la población objetivo,
Comunicaciones,
Costo y disponibilidad de terrenos,
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Medios y costos de transporte



Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 383.189.034,00

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 383.189.034

Mejorar las condiciones para la práctica deportiva.

Producto	Actividad
1.1 Placa deportiva construida y dotada Medido a través de: Número de placas deportivas Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 383.189.034	1.1.1 Realizar obras preliminares. Costo: \$ 1.901.172 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.2 Construir la cimentación. Costo: \$ 121.031.754 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.3 Construir las estructuras en concreto y metálicas Costo: \$ 176.550.055 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.4 Construir la placa. Costo: \$ 75.961.178 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.5 Pintar y demarcar elementos. Costo: \$ 2.401.125 Etapas: Inversión Ruta crítica: No
	1.1.6 Dotar la placa polideportiva Costo: \$ 5.343.750 Etapas: Inversión Ruta crítica: No

Actividad 1.1.1 Realizar obras preliminares.

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales
0	\$219.015,00	\$134.223,00	\$35.552,00	\$1.512.382,00
Total	\$219.015,00	\$134.223,00	\$35.552,00	\$1.512.382,00

Periodo	Total
0	\$1.901.172,00
Total	

Actividad 1.1.2 Construir la cimentación.

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	\$10.303.457,00	\$12.090.121,00	\$10.246.132,00	\$71.872.339,00	\$16.519.705,00
Total	\$10.303.457,00	\$12.090.121,00	\$10.246.132,00	\$71.872.339,00	\$16.519.705,00

Periodo	Total
0	\$121.031.754,00
Total	

Actividad 1.1.3 Construir las estructuras en concreto y metálicas

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales
0	\$9.215.913,00	\$7.556.342,00	\$1.694.881,00	\$158.082.919,00
Total	\$9.215.913,00	\$7.556.342,00	\$1.694.881,00	\$158.082.919,00

Periodo	Total
0	\$176.550.055,00
Total	

Actividad 1.1.4 Construir la placa.

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales
0	\$8.569.846,00	\$5.257.454,00	\$4.581.838,00	\$57.552.040,00
Total	\$8.569.846,00	\$5.257.454,00	\$4.581.838,00	\$57.552.040,00

Periodo	Total
0	\$75.961.178,00
Total	

Actividad 1.1.5 Pintar y demarcar elementos.

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales
0	\$454.293,00	\$843.515,00	\$129.661,00	\$973.656,00
Total	\$454.293,00	\$843.515,00	\$129.661,00	\$973.656,00

Periodo	Total
0	\$2.401.125,00
Total	

Actividad 1.1.6 Dotar la placa polideportiva

Periodo	Materiales
0	\$5.343.750,00
Total	\$5.343.750,00

Periodo	Total
0	\$5.343.750,00
Total	

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Asociados a fenómenos de origen humano no intencionales: aglomeración de público	Las personas no usan la infraestructura ni practican deporte.	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	Persistencia de los efectos negativos asociados al bajo nivel de práctica deportiva.	Promoción del deporte a través de divulgación de la oferta disponible.
	Asociados a fenómenos de origen humano no intencionales: aglomeración de público	Presencia de inseguridad y otros factores que impiden el desarrollo de las actividades deportivas.	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	Limitación de la población a participar en eventos deportivos.	Brindar seguridad en la zona de las instalaciones deportivas.
2-Componente (Productos)	Administrativos	Cambio de uso del espacio del polideportivo en actividades comerciales u otros usos no deportivos ni recreativos.	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Se restringen los espacios para la práctica deportiva y se incrementa el sedentarismo en la población.	Impulsar por parte de la Alcaldía y el instituto municipal del deporte el compromiso de los grupos de apoyo al proyecto para ejecutar el plan deportivo y recreativo del municipio.
3-Actividad	Operacionales	Construcción con materiales deficientes por parte del contratista.	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	Daños progresivos y aumento de costos de mantenimiento para mantener en buenas condiciones el escenario.	Realizar las actividades de seguimiento al proyecto para la verificación y aprobación previa de los materiales a utilizar.

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Ahorro en costos de consultas y tratamientos ocasionados por enfermedades relacionadas con el sedentarismo y el consumo de sustancias psicoactivas. La cantidad corresponde a la muestra de la población de beneficiarios que se estiman mejorarían sus condiciones de salud; y valor corresponde al costo promedio de atención que debe ser asumido por los beneficiarios incluidos costos de viaje.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Servicios y seguros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.71

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	56,00	\$300.000,00	\$16.800.000,00
2	56,00	\$307.800,00	\$17.236.800,00
3	56,00	\$315.802,80	\$17.684.956,80
4	56,00	\$324.013,67	\$18.144.765,52
5	56,00	\$332.438,03	\$18.616.529,68
6	56,00	\$341.081,42	\$19.100.559,52
7	56,00	\$349.949,53	\$19.597.173,68
8	56,00	\$359.048,22	\$20.106.700,32
9	56,00	\$368.383,48	\$20.629.474,88
10	56,00	\$377.961,45	\$21.165.841,20

Ahorro por el alquiler de espacios para el desarrollo de actividades deportivas. La cantidad corresponde al número de torneos que se espera programar por año; y el costo corresponde al valor promedio del alquiler de una cancha.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Obra Física

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	12,00	\$400.000,00	\$4.800.000,00
2	12,00	\$410.400,00	\$4.924.800,00
3	12,00	\$421.070,40	\$5.052.844,80
4	12,00	\$432.018,23	\$5.184.218,76
5	12,00	\$443.250,70	\$5.319.008,40
6	12,00	\$454.775,22	\$5.457.302,64
7	12,00	\$466.599,38	\$5.599.192,56

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
8	12,00	\$478.730,96	\$5.744.771,52
9	12,00	\$491.177,97	\$5.894.135,64
10	12,00	\$503.948,59	\$6.047.383,08

Costos evitados por la inscripción en escuelas de formación deportiva. La cantidad corresponde al número de personas que se pueden vincular a los programas de formación deportiva que estaría en capacidad de ofrecer la entidad territorial sin costos para la comunidad; y el valor corresponde al costo promedio de cursos de formación deportiva al año.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	40,00	\$480.000,00	\$19.200.000,00
2	40,00	\$492.480,00	\$19.699.200,00
3	40,00	\$505.284,48	\$20.211.379,20
4	40,00	\$518.421,88	\$20.736.875,20
5	40,00	\$531.900,85	\$21.276.034,00
6	40,00	\$545.730,27	\$21.829.210,80
7	40,00	\$559.919,25	\$22.396.770,00
8	40,00	\$574.477,15	\$22.979.086,00
9	40,00	\$589.413,56	\$23.576.542,40
10	40,00	\$604.738,31	\$24.189.532,40

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	\$40.800.000,00	\$40.800.000,00
2	\$41.860.800,00	\$41.860.800,00
3	\$42.949.180,80	\$42.949.180,80
4	\$44.065.859,48	\$44.065.859,48
5	\$45.211.572,08	\$45.211.572,08
6	\$46.387.072,96	\$46.387.072,96
7	\$47.593.136,24	\$47.593.136,24
8	\$48.830.557,84	\$48.830.557,84
9	\$50.100.152,92	\$50.100.152,92
10	\$51.402.756,68	\$51.402.756,68



Depreciación de activos alternativa

01 - Depreciación de activos

Descripción	Valor del activo	Periodo de adquisición	Concepto	Valor de salvamento
Placa polideportiva	\$623.839.925,00	0,00	Edificaciones	\$474.118.343,00
			Total:	\$474.118.343,00

Alternativa 1

Flujo Económico

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$303.673.388,2	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-303.673.388,2
1	\$31.128.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$31.128.000,0
2	\$31.937.328,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$31.937.328,0
3	\$32.767.698,5	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$32.767.698,5
4	\$33.619.658,7	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$33.619.658,7
5	\$34.493.770,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$34.493.770,0
6	\$35.390.608,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$35.390.608,0
7	\$36.310.763,4	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$36.310.763,4
8	\$37.254.843,2	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$37.254.843,2
9	\$38.223.469,6	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$38.223.469,6
10	\$39.217.279,6	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$474.118.343,0	\$513.335.622,6

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Construcción y dotación de placa polideportiva.					
\$117.403.798,62	14,11 %	\$1,33	\$537.475,02	\$303.673.388,22	\$17.252.095,70

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Placa deportiva construida y dotada	\$303.673.388,22

03 - Decisión

Alternativa

Construcción y dotación de placa polideportiva.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Mejorar las condiciones para la práctica deportiva.

Producto

1.1. Placa deportiva construida y dotada

Indicador

1.1.1 Placa polideportiva construida y dotada

Medido a través de: Número de placas deportivas

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000		

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Informes de seguimiento realizados

Medido a través de: Número

Código: 1000G664

Fórmula: Sumatoria de informes realizados

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informes de seguimiento de ejecución del proyecto.

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	Total:	1



Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

4301 - Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz

Subprograma presupuestal

1604 RECREACIÓN Y DEPORTE



02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Período	Valor
Inversión	PUEBLORRICO	Municipios	SGR - Asignación para la inversión local según NBI y municipios de cuarta, quinta y sexta categoría	0	\$383.189.034,00
				Total	\$383.189.034,00
	Total Inversión				\$383.189.034,00
Total					\$383.189.034,00

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Incrementar los niveles de práctica deportiva en la entidad territorial	Población cubierta por la capacidad de la infraestructura deportiva construida	Tipo de fuente: Estadísticas Fuente: Documento de seguimiento del proyecto elaborado por el instituto de deporte de la entidad territorial.	Las personas utilizan la infraestructura y practican deporte. , No se presenta inseguridad y otros factores que impidan el desarrollo de las actividades deportivas.
Componentes (Productos)	1.1 Placa deportiva construida y dotada	Placa polideportiva construida y dotada	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informe de seguimiento a la ejecución del proyecto.	El escenario es utilizado para los fines propuestos.
Actividades	1.1.1 - Realizar obras preliminares.(*) 1.1.2 - Construir la cimentación.(*) 1.1.3 - Construir las estructuras en concreto y metálicas(*) 1.1.4 - Construir la placa.(*) 1.1.5 - Pintar y demarcar elementos. 1.1.6 - Dotar la placa polideportiva	Nombre: Informes de seguimiento realizados Unidad de Medida: Número Meta: 1.0000	Tipo de fuente: Fuente:	Los materiales utilizados en el proceso constructivo son los requeridos técnicamente.

(*) Actividades con ruta crítica